

ACTUACIONES, INCIDENCIAS Y REGISTROS

Año	UA-UI	Actuación prevista en el Plan		Tipo de actuación (2)	Empresa (1)	Realizada		Gasto	Ingreso	Observaciones
		Si	No			Si	No	Euros (€)		

(1) Los trabajos pueden ser realizados directamente por el gestor o por una empresa contratada. Si los trabajos son realizados por una empresa no adherida el gestor se responsabiliza de que esta empresa ó trabajador cumpla las Directices Regionales. Además, el gestor deberá registrar el número de accidentes anualmente.

(2) Si una actuación prevista no es llevada a cabo porque el gestor considera que no es necesaria, se rellenará la ficha indicando la causa. Cuando las circunstancias aconsejan retrasar una actuación prevista, el gestor tendrá un plazo de 3 años para llevarla a cabo, pasados los cuales tendrá que rellenar la ficha indicando la causa.

Registro de accidentes graves producidos durante actividades de gestión											
Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10	

ACTUACIONES, INCIDENCIAS Y REGISTROS

Año	UA-UI	Actuación prevista en el Plan		Tipo de actuación (2)	Empresa (1)	Realizada		Gasto	Ingreso	Observaciones
		Si	No			Si	No			
2004	4.3		X	Corta final	Empresa adherida	X			19.000	Los fuertes vientos de febrero derribaron parte de esta masa por lo tanto, se opta por realizar la corta final de la UI a pesar de no estar previsto en el Plan. Los ingresos tampoco son los previstos.
2004	1.5	X		1ª clara y poda alta			X			No se ha encontrado ninguna cuadrilla para realizar esta labor.
2005	1.2									38 plantas han sido dañadas por el corzo. Se ha dado parte al guarda forestal.
2005	4.3		X	Repoblación	Empresa adherida	X		3.075		En el Plan estaba previsto repoblar esta UI en el 2.008 pero por el viento se derribó la masa en el 2004 y ahora hay que repoblar. He conservado los registros de la planta utilizada. El costo previsto era 2.639 € y el real ha sido de 3.075 €.
2005	4,3		X	Fertilizar	Empresa adherida	X				En el Plan no estaba previsto esta actuación, pero según las recomendaciones del guarda he decidido fertilizar. EL producto que se utilizado es N/P/K con la dosis 15/15/15. Los trabajos han sido realizados por dos operarios.
2006	1.5		X	1ª clara y poda alta	Empresa no adherida	X		1.200		Se contactó con una cuadrilla forestal para este trabajo. Yo como gestor del monte he entregado a la empresa contratada el tríptico de GFS y las fichas de PRL.
2006	3.3	X		Clara con venta	Empresa adherida	X			1.277	En el Plan estaba previsto un ingreso de 2.000 €.
2006	2.6	X		Desbroce, clareo y poda baja	El gestor del monte	X		992		Se esperaba recibir una subvención de 397 € y la ayuda recibida ha sido solamente de 300 €.
2006	6.1									Hay un corro de 12 árboles secos por la Armillaria según técnicos de Sanidad Forestal.
2007	3.3		X	Repaso de pistas	Empresa adherida	X		2.700		En el Plan no estaba previsto el repaso de pistas pero para mejorar el estado de éstas, tras las lluvias del pasado invierno he visto conveniente hacer este trabajo.

(1) Los trabajos pueden ser realizados directamente por el gestor o por una empresa contratada. Si los trabajos son realizados por una empresa no adherida el gestor se responsabiliza de que esta empresa ó trabajador cumpla las Directices Regionales. Además, el gestor deberá registrar el número de accidentes anualmente.

(2) Si una actuación prevista no es llevada a cabo porque el gestor considera que no es necesaria, se rellenará la ficha indicando la causa. Cuando las circunstancias aconsejan retrasar una actuación prevista, el gestor tendrá un plazo de 3 años para llevarla a cabo, pasados los cuales tendrá que rellenar la ficha indicando la causa.

Registro de accidentes graves producidos durante actividades de gestión											
Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10	
1	0	0	0								